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OPERA 16 TS – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI, AREE COMUNI ED 
ALLOGGI CDS E3 TS – CUP F97H21001160002 
Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1, integrazione dell’impegno a favore della Ditta 
GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.N.C. di Trieste (TS) e aggiornamento del quadro economico                                                      
– CIG 8937826F54 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
VISTI: 
 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo modificata 

dalla L.R. n. 24/2020; 
 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e ss.mm.ii.; 
 la D.G.R. n. 852 del 12/06/2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al dott. 

Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27/12/2019, a decorrere dal 02/08/2020 e fino al 
01/08/2023; 

 il decreto n. 107/ARDISSTRIESTE del 29/01/2021 con cui è stata approvata la nuova articolazione 
dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS, in considerazione del mutamento organizzativo a 
seguito di ristrutturazione aziendale dell’Agenzia regionale; 

 il decreto n. 236/ARDISSTRIESTE del 24/02/2021 di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa 
denominata “Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” all’arch. Elena Morassutti; 

 il decreto n. 248/ARDISSTRIESTE del 25/02/2021 di Assegnazione personale e attribuzione deleghe 
Posizione Organizzativa denominata “Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” istituita 
presso la Direzione generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS, all’arch. Elena Morassutti; 

 il decreto n. 429 del 23/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione”,  
approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

 il decreto n. 1194 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione 2022 e 
triennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. N. 118/2011, e s. m. i. - Applicazione dell’avanzo di 
amministrazione libero, aggiornamento Programma triennale delle Opere pubbliche 2022-2024 e Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi”, approvato con D.G.R. n. 1176 di data 05/08/2022; 

 il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

Decreto n° 1255/ARDISSTRIESTE del 09/08/2022
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 il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;  
 il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a), così come modificato dalla L. n. 108/2021;  
 il D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’articolo 26; 
 
RICHIAMATI: 
 il decreto n. 405 del 23/03/2021 con il quale è stato contestualmente approvato il programma annuale e 

triennale delle Opere tra cui l’intervento denominato OPERA 16 TS - LAVORI DI MANUTENZIONE E 
RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI, AREE COMUNI ED ALLOGGI CDS E3-TS; 

 il decreto n. 534 del 20/04/2021 con il quale è stato nominato RUP per l’intervento in oggetto l’arch. Elena 
Morassutti ed è stato individuato il “gruppo di lavoro”; 

 il decreto n. 773 del 26/05/2021 con il quale veniva approvato il Quadro Economico dell’opera e 
contestualmente affidato il servizio di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva in fase unica e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione a favore della SERTECO SERVIZI TECNICI 
COORDINATI S.R.L., con sede a Udine in viale Tricesimo, 103/A, C. F. 00192600328e e P.IVA. 00526890306; 

 il decreto n. 1482 del 13/10/2021 con il quale veniva approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo 
in fase unica, aggiornato il quadro economico dell’opera ed indetta la procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto; 

 il decreto n. 1983 del 21/12/2021 con cui: 
- si disponeva l’affidamento del Servizio di assistenza alla direzione lavori e di assistenza al coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione alla Società di Ingegneria S.T.I. s.r.l. con sede in Via San Francesco, 16 
– Trieste (TS), C.F. e P.IVA 00876590324, per un importo complessivo di € 33.954,85, di cui € 26.633,34 per 
il servizio di assistenza, € 1.198,50 per C.N.P.A.I.A. ed E.P.P.I. ed € 6.123,01 per l’I.V.A. al 22%; 

- si disponeva, in pendenza del completamento delle verifiche di legge, l’affidamento alla Ditta GIOVANNI 
CRAMER & FIGLI S.N.C. con sede in via Belpoggio n. 4 a Trieste, C.F./P.IVA 00104180328 dei Lavori in 
argomento verso un importo complessivi di € 794.133,16, di cui € 700.186,42 per i lavori, € 21.752,82 per 
gli oneri della sicurezza ed € 72.193,92 per l’I.V.A. al 10%; 

- veniva affidato all’ing. arch. Marco Costantino Scirocco l’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori; 

- veniva aggiornato il quadro economico dell’opera come segue: 
 

A LAVORI - SOMME A BASE D’ASTA  1 Lavori a base d’asta 700.186,42  € 
2 Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso 4.808,82 € 
3 Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso 16.944,00 € 

 A) TOTALE LAVORI 721.939,24  € 
   B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  1 I.V.A. 10% sui Lavori 72.193,92 € 
2 Spese tecniche 

  a1) Incarico di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, 
C.S.P. (compresa C.N.P.A.I.A.) 47.184,80 € 

 a2) I.V.A. sulle spese tecniche a1) 10.380,66 € 
 b1) aggiornamento spese tecniche (compresa C.N.P.A.I.A.) 11.802,96 € 
 b2) I.V.A. sulle spese tecniche b1) 2.596,65 € 
 c1) spese tecniche accessorie (compresi CASSA ed I.V.A.) 27.831,84 € 
 c2) IVA sulle spese tecniche c1) 6.123,01 € 
3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 15.009,93 € 
4 Spese Autorità di Vigilanza 375,00 € 
5 Interventi minori di completamento (I.V.A. 10% compresa) 30.0000,00 € 
6 Imprevisti e arrotondamenti 44.561,99 € 
 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 268.060,76 € 
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 IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 990.000,00 € 

 
CONSIDERATO CHE con decreto n. 1374 del 22/09/2021 è stato aggiornato il Programma Triennale delle 
opere pubbliche 2021-2023, imputando all’anno 2022 l’importo di € 150.000,00, al fine di dare completa 
copertura al Q.E. pari ad € 990.000,00; 
 
VISTI: 
 il decreto n. 205 del 11/02/2022 con cui l’aggiudicazione dell’affidamento alla Ditta GIOVANNI CRAMER & 

FIGLI S.N.C.  è divenuta efficace a seguito del completamento con esito positivo delle verifiche di legge;  
 il verbale di consegna dei lavori, art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, di data 08/03/2022 con il quale il D.L./C.S.E. 

ing. arch. Marco Costantino Scirocco dispone la consegna dei lavori in oggetto verificato e validato il P.O.S. 
della Ditta esecutrice GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.N.C.; 

 il contratto stipulato con la Ditta esecutrice GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.N.C. ns. prot. ARDISSTRIESTE-
CON-2022-0000036-P del 16/03/2022; 

 il decreto n. 832 del 27/05/2022 con il quale veniva autorizzata una proroga di giorni 15 (quindici) naturali e 
consecutivi per l’ultimazione dei lavori fissando il termine di conclusione degli stessi giorno 21/06/2022; 

 
VISTO, inoltre, l’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” della L. 91/2022 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
politiche sociali e di crisi ucraina” (GURI n. 164 del 15/07/2022, entrate in vigore il 16/07/2022), che ha la finalità 
di fronteggiare al rincaro eccezionale non solo dei materiali da costruzione ma anche dei carburanti e dei prodotti 
energetici riferita a contratti affidati sulla base delle offerte effettuate entro il 31/12/2021; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1052 del 15 luglio 2022 con la quale, in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 26, c. 3, D.L. 50/2022, è stato approvato il prezziario regionale dei lavori pubblici, tenendo conto 
delle eccezionali condizioni del mercato dei materiali da costruzione e delle fluttuazioni del costo delle materie 
prime, riscontrate nell’anno in corso;  
 
DATO ATTO CHE, nelle more della suddetta determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di cui 
all’art. 29, c. 11, D.L. 4/2022, nonché dell’aggiornamento dell’incarico di assistenza al D.L. e C.S.E., in previsione di 
eventuali ed ulteriori interventi completativi, è necessario incrementare le somme a disposizione previste nel Q.E. 
dell’Opera (voce B.6) per l’importo complessivo ed indicativo pari ad € 166.454,99;  
 
CONSIDERATO CHE: 
 nel corso dell’esecuzione dei lavori il D.L. ha riscontrato la necessità di effettuare piccole modifiche e/o 

lavorazioni, meglio descritte nella relazione perizia di variante e suppletiva n. 1, che, nel loro insieme, 
determinano un miglioramento complessivo dell’intervento ed il RUP ha accolto tale richiesta in quanto i 
lavori sono finalizzati al miglioramento dell’Opera e svolti nell’esclusivo interesse di ARDiS;  

 la realizzazione di tali interventi, configurandosi come variante migliorativa, nonché come modifica non 
sostanziale del contratto, trova legittimità nell’applicazione dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 38 del C.S.A., trattandosi di modifica del contratto in essere che non ne altera la natura 
complessiva generale ed è contenuta nel 15,00 % del valore iniziale del contratto;  

 
DATO ATTO CHE: 
 il D.L. ha trasmesso la perizia di variante sottoscritta, senza riserva alcuna, per accettazione dalla Ditta 

esecutrice GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.N.C. in data 02/08/2022, agli atti dell’ufficio, e composta dai 
seguenti documenti: 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Atto di sottomissione; 
- Analisi dei nuovi prezzi; 
- Computo metrico estimativo di perizia; 
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- Computo metrico aggiornato degli oneri per la sicurezza; 
- Quadro comparativo di confronto; 
- Relazione di Perizia di Variante n.1; 
- Aggiornamento elaborati di progetto;  

 la perizia comprende modifiche contrattuali migliorative riferibili all’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 per l’importo netto in aumento di € 118.545,01, di cui 107.768,19 ad integrazione delle somme A) 
del Q.E. (€ 102.854,04 di lavori ed € 4.914,15 di oneri per la sicurezza), corrisponde al 14,93 % dell’importo di 
contratto (I.V.A. esclusa), ed € 10.776,82 di IVA, ad integrazione della voce B1) del Q.E.; 

 la perizia prevede la rideterminazione del termine contrattuale di ultimazione lavori che viene fissato al 
25/08/2022; 

 
RITENUTO, inoltre, che ai sensi del Regolamento adottato con DPREG 059/2019, risulta opportuno aggiornare il 
fondo incentivo in applicazione della perizia di variante di cui sopra, per la sola parte eccedente, per complessivi € 
2.155,36 ad incremento della voce B3), con contestuale aggiornamento complessivo del fondo pari ad € 
17.165,29 (€ 15.009,93 precedente Q.E. ed € 2.155,36 da perizia); 
 
RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare il Quadro economico, rideterminando il valore complessivo 
dell’opera in € 1.275.000,00 (€ 840.000,00 a valere sull’anno 2021, € 150.000,00 sull’annualità 2022, € 166.454,99 
quale ulteriori incrementi sia ai sensi del D.L. 50/2022 che aggiornamento incarico ed ulteriori interventi, ed € 
118.545,01 da perizia di variante IVA inclusa), e di seguito meglio precisato:  
 
A LAVORI - SOMME A BASE D’ASTA  
1 Lavori a base d’asta 803.040,46  € 
2 Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso 2.554,34 € 
3 Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso 24.112,63 € 
 A) TOTALE LAVORI 829.707,43 € 
   B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
1 I.V.A. 10% sui Lavori 82.970,74 € 
2 Spese tecniche  
 a1) Incarico di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, C.S.P. 

(compresa C.N.P.A.I.A.) 
47.184,80 € 

 a2) I.V.A. sulle spese tecniche a1) 10.380,66 € 
 b1) aggiornamento spese tecniche (compresa C.N.P.A.I.A.) 11.802,96 € 
 b2) I.V.A. sulle spese tecniche b1) 2.596,65 € 
 c1) spese tecniche accessorie (compresa C.N.P.A.I.A.) 27.831,84 € 
 c2) I.V.A. sulle spese tecniche c1) 6.123,01 € 
3 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 17.165,29 € 
4 Spese Autorità di Vigilanza 375,00 € 
5 Interventi minori di completamento (compresa I.V.A.) 30.000,00 € 
6 Imprevisti e arrotondamenti 208.861,62 € 
 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 445.292,57 € 
   
 IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 1.275.000,00 € 
   
RITENUTO pertanto, di impegnare: 
 € 150.000,00, quale annualità 2022 come da Programma triennale dei LL.PP., a valere sulla Missione 4 – 

Programma 4 – Titolo II – Capitolo 2150 “Interventi di adeguamento, riqualificazione energetica e messa in 
sicurezza degli edifici polo Trieste-BEI”, dell’esercizio finanziario del bilancio di previsione 2022, pluriennale 
2022/2024, come da decreto n. 1983 del 21/12/2021;  

 € 285.000,00 che, a seguito dell’approvazione della perizia di variante nonché compensazione ai sensi del D.L. 
50/2022, aggiornamento incarichi ed ulteriori interventi, aggiornando il quadro economico complessivo 
dell’OPERA 16 TS, sulla Missione 4 – Programma 4 – Titolo II – Capitolo 2150 “Interventi di adeguamento,  
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riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici polo Trieste-BEI”, dell’esercizio finanziario del 
bilancio di previsione 2022, pluriennale 2022/2024; 
 

PRESO ATTO CHE la scadenza delle obbligazioni avviene nell’anno 2022; 
 
come meglio specificato in premessa,  

DECRETA 
 

1. di approvare, la perizia di variante redatta dall’Ing. Arch. Marco Costantino Scirocco e sottoscritta, senza 
riserva alcuna, per accettazione dalla Ditta GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.N.C. ex all’art. 106 comma 2 lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016, per l’importo netto in aumento di € 118.545,01, di cui € 107.768,19 ad integrazione 
delle somme A) del Q.E. (€ 102.854,04 di lavori ed € 4.914,15 di oneri per la sicurezza), corrisponde al 14,93 % 
dell’importo di contratto (I.V.A. esclusa), ed € 10.776,82 di IVA, ad integrazione della voce B1) del Q.E.; 
 

2. di incrementare le somme a disposizione previste nel Q.E. dell’Opera (voce B.6) per l’importo complessivo pari 
ad € 166.454,99 ai sensi dell’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” della L. 
91/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure 
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,  
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, nonché dell’aggiornamento dell’incarico di assistenza al 
D.L. e C.S.E., in previsione di eventuali ed ulteriori interventi completativi; 
 

3. di aggiornare il Quadro economico dell’opera da € 990.000,00 ad € 1.275.000,00, (+ € 285.000,00) e di seguito 
meglio precisato: 

 
A LAVORI - SOMME A BASE D’ASTA  
1 Lavori a base d’asta 803.040,46  € 
2 Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso 2.554,34 € 
3 Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso 24.112,63 € 
 A) TOTALE LAVORI 829.707,43 € 
   B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
1 I.V.A. 10% sui Lavori 82.970,74 € 
2 Spese tecniche  
 a1) Incarico di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, C.S.P. 

(compresa C.N.P.A.I.A.) 
47.184,80 € 

 a2) I.V.A. sulle spese tecniche a1) 10.380,66 € 
 b1) aggiornamento spese tecniche (compresa C.N.P.A.I.A.) 11.802,96 € 
 b2) I.V.A. sulle spese tecniche b1) 2.596,65 € 
 c1) spese tecniche accessorie (compresa C.N.P.A.I.A.) 27.831,84 € 
 c2) I.V.A. sulle spese tecniche c1) 6.123,01 € 
3 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 17.165,29 € 
4 Spese Autorità di Vigilanza 375,00 € 
5 Interventi minori di completamento (compresa I.V.A.) 30.000,00 € 
6 Imprevisti e arrotondamenti 208.861,62 € 
 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 445.292,57 € 
   
 IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 1.275.000,00 € 
   

 
 
4. di impegnare la somma complessiva di € 435.000,00, a valere sulla Missione 4 – Programma 4 – Titolo II – 

Capitolo 2150 “Interventi di adeguamento, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici polo 
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Trieste-BEI”, dell’esercizio finanziario del bilancio di previsione 2022, pluriennale 2022/2024, con contestuale 
attivazione di giusta obbligazione giuridica (OG 2022), come segue: 
 € 194.678,17 ad integrazione dei lavori con decreto n. 1983 del 21/12/2021 a favore della Ditta 

GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.N.C. quale annualità 2022 come da Programma triennale dei LL.PP.;  
 € 240.321,83 ad incremento delle voci B3/Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016, B5/Interventi minori di 

completamento (compresa I.V.A.) e B6/Imprevisti e arrotondamenti; 
 

5. di incrementare l’impegno n. 34/2022 per € 2.155,36 a valere sulla Missione 4 – Programma 4 – Titolo II – 
Capitolo 2150 “Interventi di adeguamento, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici polo 
Trieste-BEI”, dell’esercizio finanziario del bilancio di previsione 2022, pluriennale 2022/2024, per il Fondo 
Incentivo ex Regolamento 059/2019, con l’utilizzo delle risorse B6) Imprevisti e arrotondamenti; 
 

6. di dare atto che:  
 trattasi di variante redatta ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 il termine ultimo contrattuale, a seguito dell’approvazione della perizia di variante, viene prorogato al 

25/08/2022; 
 le obbligazioni che discendono dal presente affidamento vengono a scadere il 31/12/2022; 
 trattandosi di estensione di contratti esistenti, si provvederà alla loro integrazione sul Registro dei 

contratti di ARDiS; 
 saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 

50/2016 secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O. 
arch. Elena MORASSUTTI 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  arch. Elena MORASSUTTI  e-mail: elena.morassutti@regione.fvg.it 
Responsabile dell’istruttoria e DL/CSE: ing. arch. Marco COSTANTINO SCIROCCO e-mail: marco.costantinoscirocco@regione.fvg.it 
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