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 AGENZIA REGIONALE PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

 
Decreto n. 1394 del 08/08/2023     

 
P.O. CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
OP 26 UD - LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DEI LOCALI 
SOTTOSTANTI PRESSO LA CDS DI VIALE UNGHERIA A UDINE            CUP: F28H23000120002    
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 ed integrazione dell’impegno a favore della Ditta 
TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l. CIG: 9802868E92  
Approvazione dell’aggiornamento del quadro economico dell’opera.    
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Visti: 

− la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

− il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

− il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

− il decreto n. 402 del 09/03/2023 ad oggetto “Bilancio di previsione dell'agenzia regionale per il diritto allo 
studio – ARDiS per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati. bilancio 
finanziario gestionale 2023-2025 - piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023-2025 – 
adozione”, approvato con D.G.R. n. 535 di data 24/03/2023; 

−  il decreto 236/2021 di conferimento dell'incarico di P.O. all'arch.Elena Morassutti, dal 01/03/2021 al 
29/02/2024, e il decreto 248/2021 di attribuzione delle relative deleghe; 

− il D. Lgs. 50/2016 avente per oggetto “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
− il D. Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’articolo 
26; 

 
Richiamati: 

− il decreto n. 337 del 23.02.2023 è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnica ed economica inerente 
l’ipotesi progettuale relativa all’Intervento installazione di un nuovo gruppo frigo a servizio degli uffici e 
dei locali sottostanti presso la Casa dello studente di viale Ungheria a Udine (OP 26 UD), individuando 
quale RUP l’arch. Elena Morassutti; 

− il decreto n. 402 del 09.03.2023 con cui l’Opera in oggetto è stata inserita nel Programma triennale LLPP 
2023-2025 di ARDiS; 

− il decreto n. 563 del 04.04.2023 con cui è stato disposto: 
• di affidare a favore del p.i. Andrea Patat, del Servizio di progettazione definitiva/esecutiva in fase 

unica, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, 
misura e contabilità, CRE, per un importo complessivo di € 18.932,73 (CNPAIA ed IVA compresi) - 
OG 1/2023 rif. impegno n. 293/2023; 

• di impegnare l’intervento denominato “OP 26 UD  - Lavori di installazione del gruppo frigo a servizio 
degli uffici e dei locali sottostanti presso la Cds di Viale Ungheria a Udine”, nella Missione 4, 
Programma 4 Titolo II° al Capitolo 1178 “Impianti e macchinari”, per complessivi € 150.000,00 a 
valere sull’esercizio finanziario 2023 del Bilancio pluriennale 2023/2025 dell’ARDiS (OG 1/2023 rif. 
impegni n. 292/2023 e 293/2023); 

− il decreto n. 757 del 28/04/2023 con cui è stato individuato il gruppo di lavoro; 
− il decreto n. 774 del 04/05/2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo in fase unica, 

è stata disposta l’indizione di gara, mantenendo invariato il quadro economico dell’Opera, per 
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complessivi € 150.000,00;  
− il decreto n. 888 del 19/05/2023 con cui i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta 

TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l. di Fagagna (UD) per l‘importo di € 91.829,90 più oneri della 
sicurezza pari a € 3.000,00 ed I.V.A. al 22% pari a € 20.862,58 e quindi complessivi € 115.692,48 e 
contestualmente è stato riapprovato il quadro economico dell’Opera per complessivi ed invariati € 
150.000,00; 

− il decreto n. 920 del 29/05/2023 con cui è stato disposto di adeguare l’impegno di spesa a favore del p.i. 
Andrea Patat, limitandolo alla sola prestazione del Servizio di progettazione e CSP e quindi, ridurlo per 
l’importo pari ad € 10.589,75 ed è stato affidato l’incarico di DL/CSE a favore del p.i. Stefano del Medico 
per un importo complessivo di € 10.589,75 e, contestualmente è stato riapprovato il quadro economico 
dell’opera per complessivi ed invariati € 150.000,00 come segue: 

 
A LAVORI   
1 Lavori a corpo e a misura 91.829,900 € 

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.000,00 € 

 A)TOTALE LAVORI  94.829,90 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

1 I.V.A. 22 % sui Lavori 20.862,58 € 

2 Spese tecniche 
 

 
a) Incarico di progettazione definitiva/ esecutiva, CSP (compresi IVA e 
CNPAIA) 

7.802,98 € 

 b) Incarico di CSE, DL misura e contabilità  e CRE (compresi IVA e CNPAIA) 10.589,75 € 

3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  2.000,00 € 

4 Spese Autorità di Vigilanza  30,00 € 

5 Spese tecniche per collaudi, verfiche ecc. 500,00 € 

6 Imprevisti e arrotondamenti  13.384,79 € 

 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50.000,00 € 

 IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00 € 
   
 

− la consegna dei lavori affidati alla Ditta TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l. disposta dal DL in data 
28/06/2023;  

− il contratto stipulato con la Ditta esecutrice TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l., registrato con ns. 
prot. n. 069-P del 30/06/2023; 

 
Considerato che:  

− nel corso dell’esecuzione dei lavori il DL/CSE p.i. Stefano del Medico ha riscontrato la necessità, di 
procedere con la tesatura di nuove linee elettriche e con l’installazione di interruttore sul quadro elettrico 
generale in sostituzione a quelli esistenti, in quanto in sede di installazione del nuovo gruppo frigo si 
sono riscontrati malfunzionamenti e difformità sostanziali che non consentivano la messa in funzione ed 
il successivo funzionamento in sicurezza del nuovo gruppo frigo a servizio dell’edificio;   

− il DL/CSE p.i. Stefano Del Medico, ha trasmesso con note prot. 31816-A-A del 26/07/2023 e prot. 
32030-A-A del 04/08/2023, gli elaborati costituenti la perizia di variante agli atti dell’Agenzia, 
sottoscritti senza riserva alcuna dalla ditta Appaltatrice Ditta TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l., e 
composta dai seguenti documenti: 
- Relazione Tecnico Illustrativa; 
- Atto di sottomissione; 
- Computo metrico estimativo di perizia; 
- Quadro di raffronto; 
- Elaborati progettuali 

− la realizzazione di tale intervento, configurandosi come variante migliorativa finalizzata a garantire la 
sicurezza del gruppo frigo installato, nonché come modifica non sostanziale del contratto, trova 
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legittimità nell’applicazione dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 dell’art. 5 del C.S.A., 
trattandosi di modifica del contratto in essere che non altera la natura complessiva generale dell’opera, 
ed è pari al 11,94% del valore iniziale del contratto pari ad € 11.318,28 per lavori, più IVA 22% pari ad € 
2.490,02 e, quindi, pari a complessivi € 13.808,30; 

− a seguito della variante vengono concessi 10 gg naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori; 
 
Visto il DURC regolare della Ditta TERMOIDRAULICA QUADRIGLIOs.r.l. - prot. INPS_37141065 con scadenza 
28/11/2023; 
 

Ravvisata pertanto la necessità di introdurre le modifiche migliorative proposte dal DL approvando la perizia di 
variante in quanto non altera la natura complessiva generale dell’opera ed è inferiore al 15% dell’importo 
contrattuale e, pertanto, trova legittimità ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;  

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare il Quadro economico dell’opera per complessivi ed invariati € 
150.000,00, come di seguito meglio precisato: 

 
A LAVORI   
1 Lavori a corpo e a misura 103.148,18 € 

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.000,00 € 

 A)TOTALE LAVORI  106.148,18 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

1 I.V.A. 22 % sui Lavori 23.352,60 € 

2 Spese tecniche 
 

 
a) Incarico di progettazione definitiva/ esecutiva, CSP (compresi IVA e 
CNPAIA) 

7.802,98 € 

 b) Incarico di CSE, DL misura e contabilità  e CRE (compresi IVA e CNPAIA) 10.589,75 € 

3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  2.000,00 € 

4 Spese Autorità di Vigilanza  30,00 € 

6 Imprevisti e arrotondamenti  76,49 € 

 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43.851,82 € 

 IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00 € 
 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare € 13.808,30 a favore della Ditta TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l., a 
seguito dell’approvazione della perizia di variante, sulla Missione 4 Programma 4 Titolo II° al Capitolo 1178 
“Impianti e macchinari”, a valere sull’esercizio finanziario 2023 del Bilancio pluriennale 2023/2025 dell’ARDiS (OG 
1/2023); 
 
Preso atto che la scadenza dell’obbligazione avviene nell’anno 2023; 

Decreta 

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse; 
 

1. di approvare, la perizia di variante redatta dal DL ing. Ilario Tul e sottoscritta, senza riserva alcuna, per 
accettazione dalla Ditta TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l. ex all’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016;  

2. di dare atto che la perizia di variante non altera la natura complessiva generale dell’opera ed è inferiore al 
15% dell’importo contrattuale e, pertanto, trova legittimità ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016;  

3. di dare atto che il termine ultimo contrattuale, a seguito dell’approvazione della perizia di variante, viene 
prorogato di 15 giorni naturali e consecutivi;  
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4. di aggiornare l’impegno a favore della Ditta TERMOIDRAULICA QUADRIGLIO s.r.l. con sede legale in Via 
Triet n. 42 a Fagagna (UD), C.F. e P.IVA 02350920308, per complessivi € 13.808,30 di cui € 11.318,28 per 
lavori ed € 2.490,02 per IVA 22%;  

5. di impegnare la somma complessiva di € 13.808,30 sulla Missione 4 Programma 4 Titolo II° al Capitolo 1178 
“Impianti e macchinari”, a valere sull’esercizio finanziario 2023 del Bilancio pluriennale 2023/2025 dell’ARDiS 
(OG 1/2023); 

6. di aggiornare il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato: 
7.  

A LAVORI   
1 Lavori a corpo e a misura 103.148,18 € 

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.000,00 € 

 A)TOTALE LAVORI  106.148,18 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

1 I.V.A. 22 % sui Lavori 23.352,60 € 

2 Spese tecniche 
 

 
a) Incarico di progettazione definitiva/ esecutiva, CSP (compresi IVA e 
CNPAIA) 

7.802,98 € 

 b) Incarico di CSE, DL misura e contabilità  e CRE (compresi IVA e CNPAIA) 10.589,75 € 

3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  2.000,00 € 

4 Spese Autorità di Vigilanza  30,00 € 

6 Imprevisti e arrotondamenti  76,49 € 

 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43.851,82 € 

 IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00 € 
 
8. di dare atto che l’obbligazione che discende dal presente affidamento viene a scadere il 31/12/2023; 
9. di dare atto che, trattandosi di estensione di contratti esistenti, si provvederà alla loro integrazione sul 

Registro dei contratti di ARDiS; 
10. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell’art.29 

D.Lgs n.50/2016 secondo le disposizioni del D.Lgs n. 33/2013. 
 

Referente istruttoria: Elena Morassutti 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 Elena Morassutti 
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